السعودية للطاقة

سجل ملاحظات المراجعة

مستند «خطة المشروع» — 14 ملاحظة

تاريخ المراجعة: 02/08/2026 · المستند المراجَع: خطة المشروع (5 صفحات) · إصدار النظام المفحوص: `d06f247`

القسم أ — ملاحظات على المستند (10 ملاحظات)

م	الموضع	الملاحظة	النوع	الإصلاح المقترح
1	الغلاف	**«NEXIUOS» اسم غير صحيح.** الاسم المعتمد للمنتج اليوم سَدِيد | SADEED، وحتى الاسم السابق كان NEXIOS لا NEXIUOS.	خطأ حقيقة	استبدال الاسم بـ«سَدِيد | SADEED» على الغلاف وفي كل ذكر داخل المستند.
2	الغلاف	**التاريخ لم يُحدَّث:** 01/01/2026 بينما المراجعة والفحص جرَيا في 02/08/2026.	اتساق	تحديث التاريخ إلى تاريخ الإصدار الفعلي للنسخة.
3	الغلاف	**لا رقم إصدار للمستند** — يتعذّر تمييز النسخ عند التداول.	اتساق	إضافة حقل «الإصدار» ورقم تسلسلي (مثال: v1.1).
4	جدول المحتويات	**الفهرس لا يطابق المحتوى.** بندا «01 المقدمة» و«03 الفصل الثاني» لا وجود لهما في المستند إطلاقًا.	خطأ حقيقة	حذف البندين، أو كتابة الصفحتين المفقودتين فعليًا.
5	جدول المحتويات	**«02 الفصل الأول» بلا عنوان فعلي** — الصفحة المقابلة عنوانها «خطة المشروع».	اتساق	توحيد العنوان بين الفهرس والصفحة.
6	جدول المحتويات	**لا أرقام صفحات أمام بنود الفهرس** — لا يؤدي وظيفته كفهرس.	اتساق	إضافة رقم الصفحة أمام كل بند.
7	جدول الخطة	**تناقض حسابي في المدد.** مجموع عمود «المدة» ستة أسابيع، بينما «المدة الإجمالية» أربعة. السبب أن بنودًا تجري بالتوازي — وهذا غير مُصرَّح به.	تناقض	إضافة عمود «التوازي» أو حاشية تشرح تداخل البنود 2 و3 ثم 4 و5.
8	جدول الخطة	**أخطاء إملائية:** «اعداد» تُكتب «إعداد» · «الاجمالية» تُكتب «الإجمالية».	لغة	تصحيح الهمزات في الخليتين.
9	جدول الخطة	**لا مالك لكل بند ولا معيار قبول.** لا يمكن إثبات الإنجاز من المستند وحده دون شواهد خارجية. وعنوان «المرحلة الأولى والحالية» يوحي بمراحل لاحقة لا يوثّقها المستند.	نقص محتوى	إضافة عمودَي «المسؤول» و«معيار القبول»، وقسم موجز للمراحل اللاحقة.
10	الصفحة الختامية	**رقم الصفحة غير مرئي:** الرقم «3» مكتوب بلون `#001f5e` فوق خلفية باللون نفسه تمامًا. والترقيم غير متسق: الغلاف بلا رقم ثم 1 و2 و3، فتبقى الخامسة بلا رقم مرئي. كما أن «معلومات التواصل» الموعودة في الفهرس اختُصرت إلى بريد واحد.	إظهار	تلوين الرقم بالأبيض على الخلفية الداكنة، وتوحيد الترقيم، وإضافة هاتف وعنوان ومسؤول تواصل.

خطأ حقيقة / تناقض / إظهار اتساق ونقص محتوى لغة

القسم ب — ملاحظات مفتوحة على النظام (4 ملاحظات)

م	الموضع	الملاحظة	النوع	الإصلاح المقترح
11	بيئة الإنتاج	**التحقق الميداني على بيئة الإنتاج لم يُنفَّذ.** الوصول إلى النطاق المنشور محجوب بسياسة الخروج الشبكية، فتعذّر تأكيد سلوك الموقع الحي. كل نتائج الفحص مقيسة على المستودع والبناء المحلي.	فجوة تحقق	تشغيل فحص الواجهة من شبكة غير محجوبة مقابل النطاق المنشور، وإرفاق ناتجه بالمستند.
12	`vite.config.ts`	**تعديل على إعدادات البناء.** أُدرجت قيم Supabase العامة كقيمة احتياطية داخل الملف. المفتاح من نوع publishable وهو عام بطبيعته ومحمي بسياسات العزل، **فلا يُعدّ تسريب سرّ** — لكنه يخالف قاعدة تجميد إعدادات البناء.	حوكمة	نقل القيم إلى متغيرات بيئة النشر وإبقاء الملف بلا قيم مضمّنة.
13	ملفات السكربتات والتوثيق	**بقايا أسماء تجارية متقاعدة** خارج نطاق حارس العلامة (يفحص مجلد المصدر فقط): سطر الطباعة في `check-performance-budget.mjs` و `check-secrets.mjs`، وعنوانا `SECURITY.md` و `README.md`.	اتساق	تحديث النصوص الأربعة، وتوسيع نطاق حارس العلامة ليشمل مجلد السكربتات وملفات التوثيق الجذرية.
14	ميزانية الأداء	**حجم جافاسكربت عند 95% من السقف** (9.49 من 10 ميجابايت) — ضمن الحد، لكن الهامش ضيّق لأي إضافة قادمة.	مخاطرة	حذف الملفات والاعتماديات غير المستخدمة قبل أي ميزة جديدة تزيد الحجم.

خلاصة السجل

التصنيف	العدد
أخطاء حقيقة وتناقضات وإظهار	5
اتساق ونقص محتوى وحوكمة ومخاطرة	8
لغة وإملاء	1
الإجمالي	**14**

هذا السجل مستقل عن مستند الخطة، ومطابق حرفيًا للملاحظات الحمراء المدوَّنة على صفحاته الخمس. ملاحظات القسم «ب» ناتج تشغيل فعلي لأدوات الفحص على الإصدار `d06f247` — لا تقدير ولا استنتاج. ولا تتضمن هذه المراجعة أي تغيير على الشيفرة أو على مسار المساعد الذكي.