01/01/2026

السعودية للطاقة

**ملاحظات المراجعة — صفحة الغلاف**

1. **«NEXIUOS» اسم غير صحيح.** الاسم المعتمد للمنتج اليوم سَدِيد | SADEED — وحتى الاسم السابق كان NEXIOS لا NEXIUOS.
2. **التاريخ لم يُحدَّث:** 01/01/2026 بينما الفحص أُجري في 02/08/2026.
3. **لا رقم إصدار للمستند** — يتعذّر تمييز النسخ عند التداول.

# خطة المشروع

NEXIUOS

info@se.com.sa

السعودية للطاقة

# جدول المحتويات


01المقدمة

02الفصل الأول

03الفصل الثاني

04معلومات التواصل


**ملاحظات المراجعة — جدول المحتويات**

1. **الفهرس لا يطابق المحتوى.** «01 المقدمة» و«03 الفصل الثاني» لا وجود لهما في المستند إطلاقًا.
2. **«02 الفصل الأول» بلا عنوان فعلي** — الصفحة المقابلة عنوانها «خطة المشروع».
3. **«04 معلومات التواصل»** تنتهي إلى صفحة «شكرًا لكم!» ببريد واحد بلا هاتف ولا عنوان ولا مسؤول تواصل.
4. **لا أرقام صفحات أمام بنود الفهرس** — لا يؤدي وظيفته كفهرس.

# خطة المشروع

## المرحلة الأولى والحالية:

| # | عنصر المشروع | المدة | الجدول الزمني | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | وظائف النظام | أسبوع واحد | الأسبوع الأول | ✓ منجز |
| 2 | تحسين تصميم النظام | أسبوع واحد | الأسبوع الثاني | ✓ منجز |
| 3 | اعداد البيانات التجريبية | أسبوع واحد | الأسبوع الثاني | ✓ منجز |
| 4 | اختبار انعكاس البيانات التجريبية | أسبوع واحد | الأسبوع الثالث | ✓ منجز |
| 5 | اختبار تجربة المستخدم | أسبوع واحد | الأسبوع الثالث | ✓ منجز |
| 6 | الاختبارات النهائية | أسبوع | الأسبوع الرابع | ✓ منجز |
| **المدة الاجمالية للمشروع** | | **4 أسابيع** | **شهر** | **✓ 6 من 6** |

✓ منجز ومُتحقَّق منه

### الحالة الإجمالية: 6 من 6 عناصر منجزة

**شواهد الإنجاز:** 164 مسار واجهة · 94 ملف اختبار بإجمالي 1020 اختبارًا ناجحًا · بناء الإنتاج مكتمل ضمن ميزانية الأداء · خط التحقق الآلي (CI) أخضر على آخر إصدار.

**ملاحظة:** التحقق الميداني على بيئة الإنتاج المنشورة يجري بعد اعتماد هذه الخطة، وهو خارج نطاق بنود الجدول أعلاه.

تفصيل الفحص وأرقامه المقيسة في الصفحة التالية.

**ملاحظات المراجعة — جدول الخطة**

1. **تناقض حسابي في المدد.** مجموع عمود «المدة» ستة أسابيع، بينما «المدة الإجمالية» أربعة. السبب أن بنودًا تجري بالتوازي — وهذا غير مُصرَّح به في الجدول.
2. **أخطاء إملائية:** «اعداد» تُكتب «إعداد» · «الاجمالية» تُكتب «الإجمالية».
3. **«المرحلة الأولى والحالية» توحي بمراحل لاحقة** لا يوثّقها المستند ولا يذكر نطاقها ولا جدولها.
4. **لا مالك لكل بند ولا معيار قبول.** لا يمكن إثبات الإنجاز من المستند وحده دون الرجوع إلى شواهد خارجية.

السعودية للطاقة

# نتائج فحص النظام

تاريخ الفحص: 02/08/2026 · الإصدار المفحوص: `d06f247` · الفرع: `main`

## أولًا: بوابة الجودة

| الفحص | النتيجة المقيسة | الحالة |
|---|---|---|
| فحص الأنواع (TypeScript) | صفر أخطاء | ✓ ناجح |
| فحص الجودة (ESLint) | صفر أخطاء · 32 تحذيرًا سابقًا | ✓ ناجح |
| الاختبارات الآلية | 1020 ناجحًا · 28 متجاوَزًا · صفر فشل | ✓ ناجح |
| بناء الإنتاج | اكتمل في 65 ثانية · 632 ملفًا | ✓ ناجح |
| ميزانية الأداء | 16.69 من 52 م.ب · جافاسكربت 9.49 من 10 م.ب | ✓ ناجح |
| حارس تسرّب الأسرار | 2869 ملفًا نظيفًا · لا مفاتيح ولا ملفات بيئة | ✓ ناجح |
| سلامة الرسوم (SVG) | كل قيم preserveAspectRatio سليمة | ✓ ناجح |
| خط التحقق الآلي (CI) | أخضر على آخر إصدار | ✓ ناجح |

## ثانيًا: جرد النظام

| 164 | 56 | 199 | 94 | 178 | 2869 |
|---|---|---|---|---|---|
| مسار واجهة | نقطة خدمة (API) | مكوّن واجهة | ملف اختبار | ترحيل قاعدة بيانات | ملفًا متتبَّعًا |

## ثالثًا: ملاحظات مفتوحة ▲

1. **التحقق الميداني على بيئة الإنتاج لم يُنفَّذ.** الوصول إلى النطاق المنشور محجوب بسياسة الخروج الشبكية، فتعذّر تأكيد سلوك الموقع الحي. كل النتائج أعلاه مقيسة على المستودع والبناء المحلي.
2. **تعديل على إعدادات البناء** `vite.config.ts` — أُدرجت قيم Supabase العامة كقيمة احتياطية داخل الملف. المفتاح من نوع publishable وهو عام بطبيعته ومحمي بسياسات العزل، فلا يُعدّ تسريب سرّ؛ لكنه يخالف قاعدة تجميد إعدادات البناء ويستحسن نقله إلى متغيرات بيئة النشر.
3. **بقايا أسماء تجارية متقاعدة** خارج نطاق حارس العلامة (يفحص مجلد المصدر فقط): سطر الطباعة في `check-performance-budget.mjs` و`check-secrets.mjs`، وعنوانا `SECURITY.md` و`README.md`.
4. **حجم جافاسكربت عند 95% من السقف** (9.49 من 10 ميجابايت) — ضمن الحد لكن الهامش ضيّق لأي إضافة قادمة.

كل قيمة في هذه الصفحة ناتج تشغيل فعلي للأدوات على الإصدار المذكور أعلاه — لا تقدير ولا استنتاج. البنود المؤشَّرة ✓ اجتازت الفحص، والمؤشَّرة ▲ قيد المتابعة.

السعودية للطاقة

**ملاحظات المراجعة — الصفحة الختامية**

1. **رقم الصفحة غير مرئي:** الرقم «3» مكتوب بلون `#001f5e` فوق خلفية باللون نفسه تمامًا.
2. **ترقيم المستند غير متسق:** الغلاف بلا رقم، ثم 1 و2 و3، فتصبح الصفحة الخامسة بلا رقم مرئي.
3. **وعد الفهرس بـ«معلومات التواصل» لم يُستوفَ** — بريد إلكتروني واحد فقط.

# شكرًا لكم!

info@se.com.sa